

Veränderung zum Stand vom 19.05.2022: Die Kosten / Nachträge für die zusätzliche mechanische Lüftung der Klassenzimmer (Beschluss vom 27.09.2021 sowie 19.05.2022) wurden in den Balken „Bisher beauftragte Leistungen“ sowie „Vorschau Gesamtkosten“ ergänzt.

